

项目绩效自评报告

资金名称：竞技体育（对应“政策任务”数量3个）

预算单位：（公章）广东省船艇训练中心

填报人姓名：钱晓赞

联系电话：020-37418023

填报日期：2024年6月15日

一、基本情况

广东省船艇训练中心（以下简称“中心”）主要任务是为国家培养和输送高水平船艇项目竞技体育人才，同时承担赛艇、皮划艇及激流回旋等三个全运会项目的规划布局、一线队伍及后备人才的训练管理工作。按照《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》国办发〔2019〕40号、《“十四五”体育发展规划》以及我省《广东省彩票公益金管理办法》、《广东省“十四五”体育发展规划》等文件要求，以贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于体育事业发展决策部署，推动我省竞技体育高质量发展，加快广东省体育强省建设。中心围绕以备战专项项目而进行改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才条件，保障各项目训练、科研、器材、聘用团队、训练生活设施和训练基地建设经费的需求，充分开发竞技体育的有形和无形资产，多渠道、多形式调动社会各方面力量共同参与发展竞技体育事业。

2023年度下达中心“竞技体育专项资金”总额为4850.94万元，资金分配方式为项目制，其中“备战重大体育赛事项目”安排额度为3343.22万元，“运动队保障项目”安排额度为1107.72万元。“资助承办体育赛事”安排额度为400.00万元。

“备战重大体育赛事项目”资金主要用于2023年中心备战重大体育赛事的外训外赛、引进人才、购置器材、科研运作和保障工作等方面的资产；“运动队保障项目”资金主要用于场地零

星维修费项目、广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目、船艇中心土地租赁、追加十五运场地零星维修项目；“资助承办体育赛事”资金主要用于承办体育赛事项目经费、第十五届全运会省属场馆广东划船赛场维修改造工程和第十五届全运会省属场馆黄塘场地改建及配套后期补充项目。

专项资金绩效目标为：

备战重大体育赛事项目的绩效目标：（1）取得杭州亚运会 4 金，在全国锦标赛中共获得 6 枚金牌；（2）计划引进赛艇、皮划艇、激流回旋项目 10 名高水平教练员及运动员；（3）设备验收合格率 100%；（4）做好反兴奋剂工作，确保全年兴奋剂事故率为 0。

运动队保障项目的绩效目标：运动队保障项目对划船中心、训练设施及安全设施进行维修升级改造，改善生活、训练条件，消除安全隐患，达到保障安全、满足生活需求、促进训练的效果。中心工程进度达标率达到 95%，安全生产检查合格率达到 98%；广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目建设项目验收合格率 98%，安全事故发生次数 0 次，受益人群满意度达到 95%。

资助承办体育赛事项目的绩效目标：一是中心举办 1 场赛事，约 200 人参与；确保参与赛事运动员满意度达到 90%；赛风赛纪方面无事故，无兴奋剂事件。二是 2023 年完成第十五届全运会省属场馆黄塘场地改建及配套后期补充项目所有生活设施的配

备安装，满足中心运动队实际生活需要，确保中心全体运动员和科医人员约 120 人使用，设备验收通过率达到 98%，运动员和教练员满意度达到 95%。三是第十五届全运会省属场馆广东划船赛场维修改造工程完成项目立项、勘察、设计、规划报建及工程招投标等工作，具备开工建设条件，完成施工前期准备工作；第十五届全运会省属场馆广东激流回旋赛场扩建工程完成项目立项、勘察、设计、规划报建及工程招投标等工作，具备开工建设条件，完成施工前期准备工作。

二、自评情况

（一）自评分数

2023 年度“备战重大体育赛事项目”专项自评得分为 98.68 分。主要扣分项目包括：

其中，“资金管理”下的“资金支出率”指标满分 12 分，扣分原因为资金支出率为 88.99%，实际得分根据指标计算的计算公式计算得分为 10.68 分。

2023 年度“运动队保障项目”专项自评得分为 99.34 分。主要扣分项目包括：

该项目扣分项为“资金管理”下的“资金支出率”指标满分 12 分，扣分原因为资金支出率为 94.50%，实际得分根据指标计算的计算公式计算得分为 11.34 分。

“资助承办体育赛事项目”专项自评得分为 97.60 分。主

要扣分项目是：

该项目扣分项为“资金管理”下的“资金支出率”指标满分12分，扣分原因为资金支出率为80.03%，实际得分根据指标计算的计算公式计算得分为9.60分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

截止2023年12月31日，“竞技体育项目”实际支出金额为4,342.11万元，专项资金支出率为89.51%。其中：“备战重大体育赛事项目”预算收入为3,343.22万元，预算执行率为88.99%；“承办全国竞技类比赛项目”预算收入为400.00万元，预算执行率为80.03%；“运动队保障项目”预算收入为1,107.72万元，预算执行率为94.50%。

（单位：万元）

项目名称	预算收入	调增金额	决算收入	支出金额	预算执行率
备战重大体育赛事	3,343.22	0.00	3,343.22	2,975.20	88.99%
船艇中心土地租赁项目	74.02	0.00	74.02	74.02	100.00%
广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目	240.70	0.00	240.70	191.43	79.53%
场地零星维修项目	725.00	0.00	725.00	713.36	98.39%
十五运场地零星维修项目经费	68.00	0.00	68.00	68.00	100.00%
承办体育赛事项目经费	170.00	0.00	170.00	170.00	100.00%
第十五届全运会省属场馆广东划船赛场维修改造工程	25.00	0.00	25.00	25.00	100.00%
第十五届全运会省属场馆黄塘场地改建及配套后期补充项目	205.00	0.00	205.00	125.10	61.02%

合 计	4,850.94	0.00	4,850.94	4,342.11	89.51%
-----	----------	------	----------	----------	--------

中心严格按照《广东省省级财政专项资金管理试行办法》及专项资金管理制度执行，预算执行和会计核实较为规范，资金管理、费用标准、支付符合规定，不存在超范围、超标准支出，以及虚列支出，截留、挤占、挪用等情况。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

“竞技体育专项资金”已完成绩效目标。中心以具有较强竞争力的阵容出征了 2023 年全国锦标赛、杭州亚运会、第 31 届世界大学生夏季运动会、第一届学生运动会和全国锦标赛，完成了预定的比赛任务。

中心保证了在训运动员参加各个赛事的训练比赛器材、外训外赛、科研调控及营养供给等；划船中心训练设施及安全设施进行维修升级改造，完成中心三个场地的零星维修，新综合楼安装视频监控设备、购置安装发电机，拆除旧发电机；黄塘激流回旋训练场改建及配套项目已验收竣工；第十五届全运会省属场馆广东划船赛场维修改造工程完成项目立项、勘察、设计、规划报建及工程招投标等工作，具备开工建设条件，完成施工前期准备工作；中心在场地、人员、设施等方面为皮划艇、激流回旋两个项目赛事提供了有力保障，成功举办了 2023 年全国皮划艇激流回旋青少年锦标赛、2023 年全国皮划艇静水青年锦标赛和 2023 年全国皮划艇静水秋季冠军赛 3 场赛事，运动员超过 800 人次参与；

参与赛事运动员满意度达到 100%。三项比赛实现“零投诉”、“零差错”、“零事故”，业界评价高且社会口碑良好。

3. 专项资金分用途使用绩效。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是杭州亚运会成功举办之年，中心全体员工全方位的配合运动队做好后勤保障工作，解决运动员后顾之忧，最终确保大多数锦标赛、亚运会主力队员达标；齐心协力克服困难、迎接挑战，完成各项外训外赛任务。2023 年，中心在赛艇、皮划艇、激流回旋三个水上项目的全国锦标赛中，共获得 6 枚金牌、13 枚奖牌；在杭州亚运会的 4 个项目的比赛，获得 4 枚金牌；在赛艇世界杯第二站的比赛，获得了冠军；在世界赛艇锦标赛中获得了两个项目的奥运会资格。

在人才建设方面，中心引进了赛艇、皮划艇、激流回旋项目 9 名高水平教练员、运动员和专业运动领域复合团队专家。

在筹办赛事方面，中心圆满完成了 2023 年全国皮划艇激流回旋青少年锦标赛、2023 年全国皮划艇静水青年锦标赛、2023 年全国皮划艇静水秋季冠军赛的赛事筹办与组织工作。通过组织办赛，检验船艇中心工作团队的协作能力，同时也提升了工作团队的运作能力，得到广泛肯定和高度认可。

在外赛和外训保障工作方面，中心周到细致的完成了 2023 年各个队伍外训外赛的后勤服务保障工作。后勤部门不断的创

新，优化了物资、器材、膳食等基础性保障工作，严格做好各训练场地的疫情防控安保工作，组织各类安全巡查排除安全隐患，重点做好防洪排洪工作，保障了全体人员的生命健康和人身安全。

在基础设施建设方面，中心逐步完善各项功能设施的建设。中心完成了广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目，已验收竣工。第十五届全运会省属场馆广东划船赛场维修改造工程，项目立项、勘察、设计、规划报建及工程招投标等大部分工作正在有序实施中。第十五届全运会省属场馆黄塘场地改建及配套后期补充项目的购置家具、厨具餐桌椅设备、购置太阳能热水器和黄塘宿舍楼设计的空调正在有序实施中。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

中心截止 2023 年 12 月 31 日，“竞技体育项目”实际支出金额为 4,342.11 万元，支出率为 89.51%。支付率未达到 100%的主要情况是：

1、2023 年度备战重大体育赛事项目经费预算执行率为 88.99%。支付率未能达到 100%的主要原因如下：

一是购置训练比赛服装器材项目方面，按合同履行进度，进口器材尾款未支付，结转下一年度结算。二是外训外赛经费方面，受疫情等影响，造成外赛外训费用减少。三是备战科研运作项目方面，按协议履约进度未支付训练监控尾款及科医器材购置未实

施完成。

2、2023 年度资助承办竞技类体育赛项目经费预算执行率 80.03%，支付率未能达到 100%的主要原因是：第十五届全运会省属场馆黄塘场地改建及配套后期补充项目按实施进度已完成 60%，后期工作在跟进中。

三、改进意见

1、船艇中心应充分发挥资金的使用效益，积极盘活存量资金。

2、船艇中心计划在下个年度加快广东激流回旋赛场及广东划船赛场维修扩建改造项目、第十五届全运会省属场馆黄塘场地改建及配套后期补充项目的进度，加强各部门沟通，按时完工。